

Medlemsmøte

Tid: 15/10-25 kl. 19.00

Sted: Hovdetun

Antall frammøtte: 30 inklusive styret



Tema for møtet - Ny hall på Breiskallen – Status for prosjektet

Mette informerte om hallprosjektet og informerte om at vi inviterte til medlemsmøtet med en gang styret hadde oversikt over prosjektet.

Endringer i prosjektet

Vi investerer i industrivarmepumper i stedet for varmevifter, dette gir noe større investeringsutgifter, men vesentlig bedre driftsøkonomi.

Vi har gjort noe større investeringer i drenering og opparbeiding av uteområdet enn planlagt.

Vi har investert i dør med glassrute slik at det er mulig å se inn i hallen.

Det gamle kunstgresset ble kjørt vekk av Gjøvik graveservice.

Nærmere om hallen

Hallen blir 20 x 42 m. av samme type som Lillehammer hundeklubb sin, bare større.

Hallen blir delt i to, slik at vi får to baner, hvor to grupper kan trene samtidig.

Framdrift

- Fredag 5. desember skal hallen være ferdig oppsatt.
- 4. og 5. desember får vi varmepumpene.
- Etter at hallen er ferdig oppsatt leier vi to lifter for en uke, slik at vi får montert det elektriske anlegget (Alex og John skal gjøre dette arbeidet). Vi trenger noe hjelp på bakken. Her kan noen bli spurt om å bistå.
- 15. desember kommer gresset. Det tar ca. en uke å legge dette. Av hensyn til garantier er det firmaet som leverer gresset som også skal legge dette.
- Etter at gresset er på plass, vil det bli dugnadsarbeid med flytting og organisering av utstyr. Alle gruppene må regne med å delta.
- Et eventuelt overbygg over inngangsparti må settes opp på dugnad.

Vedlikehold

Gresset må vedlikeholdes en gang i måneden. Firmaet som legger gresset, vil gjennomføre en dyprens en gang i året. Vedlikehold er viktig for å bevare underlaget lenge.

Brøyting og strøing

Det blir brøyting av parkeringsplassen og gangvei bort til Hallen. Vi har inngått avtale med Sandvik. Det blir strødd en stripe over parkeringsplassen og gangvei bort til hallen. Alle skal parkere på p-plassen og ikke kjøre inntil hallen.

Vi jobber med sponsorer, men trenger tips og bistand fra medlemmer

Vi har forsøkt å få sponsing fra Nammo, men har ikke fått napp. Vi ønsker innspill til sponsorer. En stor sponsor vil kunne forvente å få profilering/navn på hallen. Vi har sendt mange søknader til fond, og har ikke rettet oss mot sponsorer enda.

Økonomi

Noe økte utgifter til hall og glassrute i dør. Noe mer ekstraarbeid med å pusse opp parkeringsplass, uteområder og kasting av gammelt kunstgress og drenering har kommet i tillegg. Kostnader til varmevifter er trukket ut, og erstattet med varmepumper.

Vi jobber med forsikringer, og innhenter tilbud fra flere selskap.

Vi har mottatt 500.000,- fra Toten sparebankstiftelse. Deler av dette har gått til nedbetaling på lån, slik at vi får lavere låneutgifter. Vi har også søkt på driftsmidler samme sted.

Vi har fått 50.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til nye vinduer og varmepumper i klubbhuset.

Bruk av hallen

Vi har 7 grupper med hver sin gruppeleder. Vi har hatt gruppeledermøte og satt opp en foreløpig plan for hvilke grupper som skal trene når.

Utover faste treninger har vi satt opp forslag til prioritering av aktiviteter:

1. Stevner/utstillinger
2. Kurs
3. Organiserte treninger
4. Egentreninger

Forslag til treningstider ble presentert. Denne vil gjelde for inneværende sesong etter at hallen er klar til bruk. Den vil bli lagt ut på facebook og hjemmeside.

Nosework skal i tillegg ha en trening på dagtid. Vi jobber med ulike løsninger for å dele hallen. Foreløpig har vi sett på enkle grunder og gardin som trekkes for. Speil er også aktuelt.

Egentrening og betaling

Vi kommer til å fortsette med samme system for hallen. De som står i turnus får leie hallen, men kan ta med seg andre som er medlemmer i GHK. Vi kommer til å fortsette med samme løsningen på facebook. Vi ønsker å få erfaringer med en videreføring av dagens løsning før vi eventuelt åpner for egentrening for andre.

Pris for treninger

Vi skal se på justering av priser, men legger ikke opp til større prishopp. Vi prøver å inkludere flest mulig.

Trening på Breiskallen mens arbeidet med hallen pågår

Fra 17. november og til hallen er oppe må trening begrenses til den lille gressbanen og deler av parkeringsplassen. Mer informasjon kommer når vi har fått avholdt befaring med Hallgruppen.

Referat v/Kirsten Andersen